



tmmob
makina mühendisleri odası
kocaeli şubesi

PMP PROJE YÖNETİMİ PROGRAMI

Hedef

Proje yönetimi konusunda profesyonel düzeyde uzman olduklarını kanıtlamaktadır ve kariyer gelişiminde de büyük bir başarıya imza atmış olurlar. Özellikle uluslararası çalışan firmalar, proje bazlı çalıştıkları tedarikçilerinde veya danışmanlık hizmeti aldıkları firmalarda proje yöneticiliğini üstlenen kişinin PMP® olmasını istemektedir.

Kimler Katılmalı

- Her sektörden proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekibi üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)
- Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar
- PMI® PMP® sınavına hazırlanmak isteyenler
- Yeni bir meslek edinmek isteyenler
- Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler
- Test Mühendisleri
- Kalite Güvence Uzmanları

Eğitim Planı

- Eğitim 5 ayrı gün 5 aşamadan oluşmaktadır.
- 1. Bölüm - Giriş 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:30 – 20:30
- 2. Bölüm - PMI Bilgi Alanları 19 Temmuz 2018 Perşembe 18:30 – 20:30
- 3. Bölüm - PMI Bilgi Alanları 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:30 – 20:30
- 4. Bölüm - Projelendirme Süreci 02 Ağustos 2018 Perşembe 18:30 – 20:30
- 5. Bölüm - Proje Yürütme Sonuçlandırma 09 Ağustos 2018 Perşembe 18:30 – 20:30
- Katılım ücreti 200._TL(KDV Dahil) olup 5 gün için toplam bedeldir.
- **Katılım Sertifikası** 5.gün sertifikasyon sınavına katılım ile verilecektir.

Eğitmen Vedat BOZKAN - Makina Yük. Müh. , A Sınıfı İGU & Yalın Üretim Danışmanı

Eğitim Bedeli ve Ödeme

200._TL (KDV Dahil) /Kişi

Banka Hesabı Adı :

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şb.

T. İşBankası Yenişehir Şb. **Hes.No: 4218 5994240**

IBAN: TR08 0006 4000 0014 2185 9942 40

İletişim ve Eğitim Yeri

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Kocaeli Şubesi

Körfez Mah. İzzet Uzuner Sok. No:14 İzmit/KOCAELİ

T : +90 262 324 69 33 – 335 33 96

egitim-kocaeli@mmo.org.tr

www.kocaeli.mmo.org.tr

PMP PROJE YÖNETİMİ PROGRAMI

Giriş (2 Saat)

Proje Yönetimi Çerçevesi

- Proje, Program, Portföy ve Operasyon Kavramları
- Proje Başarısını Etkileyen Faktörler
- Proje Yöneticisinin rolü ve sorumluluk alanları
- Proje Organizasyon Yapıları
- Proje Paydaşları
- Süreçler ve Standartlar
- Proje Yönetim Process Grupları
- Proje Yönetim Bilgi Alanları
- Proje Yönetim Prosesleri

Entegrasyon Yönetimi

- Proje Başlangıç Belgesinin Hazırlanması
- Proje Yönetim Planı
- Proje Gerçekleştirme ve Yönetilmesi
- Proje Gerçekleşmesinin Kontrolü
- Proje Değişiklik Kontrol Sistemi
- Projenin Kapatılması

Kapsam Yönetimi

- İhtiyacın Belirlenmesi
- Kapsamın Tanımlanması
- WBS Tanımlanması
- Kapsam Kontrolü
- Kapsamın Doğrulanması
- Kapsam Tanımlama Dokümanı
- Kapsam Genişlemesi ve Yönetimi
- İş Kırılım Yapısı (WBS)

PMI Bilgi Alanları (2 Saat)

Zaman Yönetimi

- Aktivitelerin Tanımlanması
- Aktivitelerin Sıralanması
- Aktivite Kaynaklarının Belirlenmesi
- Aktivite Sürelerinin Belirlenmesi
- Proje Programının Oluşturulması
- Proje Programının Kontrolü
- Çizelgeleme Araçları
- Gantt Şeması Oluşturma Teknikleri
- Ağ Diyagramı Oluşturma Teknikleri
- Aktivite İlişkilendirme Metotları
- Kritik Yol Hesaplama Teknikleri
- Bolluk Hesaplama Yöntemleri
- PERT ve Diğer Tahminleme Teknikleri

Maliyet Yönetimi

- Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
- Bütçenin Oluşturulması
- Bütçenin Kontrolü
- Kazanılmış Değer Analizi (EVM)

Kalite Yönetimi

- Kalitenin Planlanması
- Kalite Güvencesinin Sağlanması
- Kalite Kontrolünün Yapılması

PMI Bilgi Alanları (2 Saat)

İnsan Kaynakları Yönetimi

- İnsan Kaynakları Planının Yapılması
- Proje Takımının Alınması
- Proje Takımının Geliştirilmesi ve Yönetilmesi
- Takım Oluşturma Aşamaları
- Sorumluluk Atama Matrisi

İletişim Yönetimi

- İletişim Planının Oluşturulması
- Enformasyonun Dağıtılması
- İletişimin Kontrolü

Paydaş Yönetimi

- Paydaşların Belirlenmesi
- Paydaş Yönetiminin Planlanması
- Paydaş Beklentilerinin Yönetilmesi
- Paydaş Beklentilerinin ve katılımının izlenmesi ve yönlendirilmesi

Tedarik Yönetimi

- Tedarikin Planlanması
- Tedariklerin Yönetilmesi
- Tedariklerin Kabul Edilmesi
- Tedariklerin Sona Erdirilmesi
- Sözleşme Tipleri

Projelendirme Süreci (2 Saat)

Risk Yönetimi

- Risklerin Belirlenmesi
- Risklerin Yönetim Planının Hazırlanması
- Risklerin Nitel Olarak İncelenmesi
- Risklerin Nicel Olarak İncelenmesi
- Risk Önlemlerinin Geliştirilmesi
- Risklerin Takip Edilmesi ve Kontrolü

Projenin Başlatılması

- Proje Başlatma Belgesinin Oluşturulması
- Proje Başlatma Belgesinin Girdileri
- Proje Çalışma Bildirimi
- PBB Oluşturulmasında Yararlanılan Araçlar Ve Teknikler
- Paydaşların Belirlenmesi
- PBde Kullanılan Girdiler
- PBde Yararlanılan Araçlar ve Teknikler
- Proje Başlatma Toplantısı

Projenin Planlanması

- Zaman Yönetimi
- Planlama Süreci
- Etkili Proje Ekibi Oluşturma
- Maliyet Tahmin Süreçlerinde Kullanılan Yöntemler
- Bütçeleme
- Risk Yönetimi ve Planlama

Projelendirme Süreci –Devam (2 Saat)

Projenin Yürütülmesi

- Proje Planlama Teknik, Yöntem ve Yaklaşımları
- Proje Kalite Yönetimi
- Proje Kalite Yönetiminin Uygulanması
- Kalite Planlaması
- Kalite Güvencesinin Oluşturulması
- Kalite Kontrolün Uygulanması

Projenin İzlenmesi ve Kontrolü

- Proje İzleme ve Kontrol Sisteminin Oluşturulması
- Maliyetlerin İzlenmesi ve Kontrolü
- Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü
- Projelerde Sıklıkla Karşılaşılan Problemler

Projenin Kapatılması

- Projenin kapatılması
- Proje kapatma biçimleri
- Proje kapatmanın alt süreçleri
- Sözleşme kapatma
- İdari kapatma
- Projenin sonlandırılması

PMP® Sertifikasyon Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri Çalışması