

EK 13. ANA DOKÜMAN LİSTESİ (MAIN DOCUMENT LIST) ÖRNEĞİ

Ana Dokümanlar ve Hazırlanacak Dokümanlar Listesi (Main Document and Deliverable List)

Doküman Adı (Document Title)			Doküman No
1. PROJE (PROJECT)			
1.1 Proje Yapım Dokümanları (Project Execution Documents)	Project Execution Plan	Proje Yapım Planı	
	Project Quality Management Plan	Proje Kalite Yönetim Planı	
	HSE and Security Plan	SEÇ ve Güvenlik Planı	
	Engineering Execution Plan	Mühendislik Planı	
	Procurement Execution Plan	Satınalma Planı	
	Regulatory Authorities and Work Permit Plan	Düzenleyici Makamlar ve İş İzni Planı	
	Construction Execution Plan	İnşaat Yapım Planı	
	Work Schedule Control Plan	İş Programı Takip Planı	
	Progress Measurement Plan	İlerleme Ölçüm Planı	
	Reporting Plan	Raporlama Planı	
	Subcontracting Plan	Alt Yüklenici Planı	
1.2 Proje Prosedür ve Kılavuzları (Project Procedure and Manuals)	Project WBS (Work Breakdown Structure) Procedure	Proje İş Kırılım kodlaması Prosedürü	
	Project Coordination Procedure	Proje Koordinasyon Prosedürü	
	Document Numbering Procedure	Doküman (Belge) Numaralandırma Prosedürü	
	Invoicing Procedure	Faturalama Prosedürü	
	Document Management Procedure	Doküman Yönetimi Prosedürü	
	Risk/Opportunity Management Procedure	Risk / Fırsat Yönetimi Prosedürü	
	Management of Change Procedure	Değişiklik Yönetim Prosedürü	
	Spare Parts Purchasing Procedure	Yedek Parça Satın Alma Prosedürü	
1.3 Kalite Kontrol Prosedürleri (Quality Control Procedures)	Construction Quality Control Procedure	İnşaat/Montaj Kalite Kontrol Prosedürü	
	Quality Audit Procedure	Kalite Denetim Prosedürü	
	Nonconformance Procedure	Uyumsuzluk Prosedürü	
	Field QC Procedure	Saha Kalite Kontrol Prosedürü	
	Inspection & Test Plan (For Each Discipline : Civil/Piping / Mechanical / Electrical / Instrument / Tank / Painting / Insulation)	Kontrol ve Test Planı (Her Disiplin İçin: İnşaat / Borulama / Mekanik / Elektrik / Enstrüman / Tank / Boya / İzolasyon)	
	WPS (Welding Procedure Specification)	Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS)	
	Bolt Tightening Procedure	Cıvata Sıkma Prosedürü	
	NDT(nondestructive test) Procedure	Tahribatsız Muayene Prosedürü	
	Positive Material Identification (PMI) Procedure	Pozitif Malzeme Tanımlama (PMI) Prosedürü	
	Hardness Test Procedure	Sertlik Testi Prosedürü	
	Welding Procedure Qualification Test (WPQT) Procedure	Kaynak Yöntemi Yeterlilik Testi Prosedürü (WPQT)	
	Welder Qualification Test (WQT) Procedure	Kaynakçı Yeterlilik Testi Prosedürü (WQT)	
	Site Training Procedure	Saha Eğitim Prosedürü	
1.4 SEÇ Prosedürleri (HSE Procedures)	HSE Control Procedure	SEÇ Kontrol Prosedürü	
	HSE Audit Procedure	SEÇ Denetim Prosedürü	
	Site Security Procedure	Saha Güvenliği Prosedürü	
	Risk Assesment Procedure	Risk Değerlendirme Prosedürü	
	Site Harmony Plan	Saha Uyum Planı	
	HSE Plan (Health, Safety & Security, Environment) for Soil Investigation Works	Zemin Etüt İşleri için SEÇ Planı (Sağlık, İş Güvenliği ve Çevre)	
	Erosion and Soil Control Plan	Erozyon ve Toprak Kontrol Planı	
	Waste Management Plan	Atık Yönetim Planı	
	Environmental Management Plan	Çevre Yönetim Planı	
	Environmental Coordination Plan	Çevre Koordinasyon Planı	
1.5 Satınalma Prosedürleri (Procurement Procedures)	Procurement Execution Plan	Satın Alma Planı	
	Manufacturer Data Report along with Operational and Maintenance Manuals	Üretici Veri Raporu, İşletme ve Bakım Kılavuzları	
	Shipping Instructions	Nakliye Talimatları	
	Packing and Marking Instructions	Paketleme ve İşaretleme Talimatları	
	Field Material Control Procedure.	Saha Malzemesi Kontrol Prosedürü.	

		Constructability Study Procedure	Yapılabilirlik Çalışması Prosedürü		
		Civil and Building Works Procedure	İnşaat ve Bina İşleri Prosedürü		
		Steel Structure Work Procedure	Yapısal Çelik Uygulama Prosedürü		
		Equipment Installation Work Procedure for Static Equipment	Statik Ekipman Montaj Prosedürü		
		Equipment Installation Work Procedure for Rotating Machine	Dönel Ekipman Montaj Prosedürü		
	1.6 Yapım - Montaj Uygulama Prosedürleri (Construction Procedures)	Heavy Lifting Procedure	Ağır Kaldırma Uygulama Prosedürü		
		Tank Fabrication/Erection Procedure	Tank İmalatı / Montaj Prosedürü		
		Piping Work Procedure	Borulama İşleri Uygulama Prosedürü		
		Electrical Work Procedure	Elektrik İşleri Uygulama Prosedürü		
		Instrument Installation Procedure	Enstrümantasyon İşleri Uygulama Prosedürü		
		Insulation Work Procedure	İzolasyon İşleri Uygulama Prosedürü		
		Painting Work Procedure	Boya İşleri Uygulama Prosedürü		
		Tie-In Work Procedure	Son Bağlantı İşleri Uygulama Prosedürü		
		Fire Proofing Procedure	Yangına Karşı Yalıtım Prosedürü		
		Job Method Statements for each specific job	Her bir iş için, Montaj/Yapım Uygulama Planı		
		1.7 İş programı (Time Schedule)	Level 1 Master Schedule	Seviye 1 Master İş Programı	
			Level 2,3,4 Work Schedule	Seviye 2,3,4 İş Programı	
			120 Days Look-Ahead Schedule	120 Gün İleriye Bakış Programı	
		1.8 Dokümantasyon (Documentation)	Document Numbering Procedure	Belge Numaralandırma Prosedürü	
	List of Codes and Standards		Yönetmelik ve Standartların Listesi		
	2. ÇİZİMLER ve TEKNİK VERİLER (DRAWINGS and TECHNICAL DATA)	Drawing Index	Çizim Dizini		
		Drawings	Çizimler		
		3D model	3 boyutlu model		
		Piping General Arrangement drawings	Borulama Genel Yerleşim Çizimleri		
		Piping Isometric drawings	Boru İzometrik Çizimleri		
		P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)s	Borulama ve Enstrümantasyon Şeması		
		Master Equipment List	Ana Ekipman Listesi		
		Equipment Data Sheets	Ekipman Veri Sayfaları		
		Piping classes	Boru sınıfları		
		Line Lists for piping	Borular için Hat Listeleri		
		Process Flow Diagrams	Proses Akış Diyagramları		
		Piping Support Standard Drawings	Boru Mesnedi Standart Çizimleri		
		Special support drawings	Özel Boru Mesnedi çizimleri		
		Hook up drawings	Enstrümantasyon bağlantı çizimleri		
		Single Line Diagrams	Tek Hat Diyagramları		
		Earthing and Lightning Layout Key Plans	Topraklama ve Yıldırımdan Korunma genel planları		
	Power and Control Wiring Layout Key Plans	Güç ve Kontrol Kablolama Düzeni Anahtar Planları			
	3. ÖN İŞLETMEYE ALMA (PRECOMMISSIONING)	Precommissioning/Commissioning Checklists	Ön İşletmeye Alma / Devreye Alma Kontrol Listeleri		